

V období měsíce ledna 2015 až dubna 2015 byla realizována akce „**Demolice nadjezdu v km 228,824 trati Přerov-Bohumín v Jeseníku nad Odrou**“.

K demolici nadjezdu nad železničním koridorem v Jeseníku nad Odrou došlo z důvodu naléhavého havarijního stavu. Hlavní stavební práce – samotné odstranění mostu proběhlo v druhé polovině měsíce února 2015. Do konce měsíce března probíhaly dokončovací práce a dne 14. dubna 2015 bylo zrealizované dílo předáno. Největší položku v rozpočtu představoval pronájem jeřábu, manipulační práce při odstraňování mostu a omezení provozu na trati.

Celková rekapitulace nákladů:		Kč vč. DPH
<b>A. Náklady spojené s výlukou a pomalými jízdami</b>		
1.	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	944 000,00
2.	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	712 240,00
<b>B. Stavební práce</b>		
3.	Práce autojeřábem	512 435,00
4.	Stavební práce	2 411 565,48
5.	Konečné náklady	4 580 240,48

Moravskoslezský kraj poskytl účelově určenou dotaci na pokrytí nákladů spojených s výlukami a pomalými jízdami vlaků, na náklady zajištění a práci autojeřábu v celkové výši 2 170 00,00 Kč.

V Jeseníku nad Odrou, 26. května 2015

